

SPRINT 1

ID	Pacote de Trabalho	Descrição	Dependências	Recursos Necessários	Planning Poker Estimado	Planning Poker Estimado (ACORDO)	Custo (R\$)	Esforço Planejado (HH)	Real (HH)		Valor Agregado		
1.1	Identificar Stakeholders	Listar partes interessadas (professor, equipe)	–	Gerente de Projeto	2,4	2,4	234	3	1				
1.2	Definir Escopo do Produto e Projeto	Levantar requisitos funcionais e não funcionais	1.1	Gerente + Equipe, Google Docs	4,8	4,8	390	5	2		Custo Homemi/Dia(\$)	78	
1.3	Definição de Estimativa	Estimar esforço (tempo e trabalho)	1.2	Gerente + Equipe, Planilha	3,6	3,6	312	4	3		Esforço Total	32	
1.4	Definir Custo e Orçamento	Planejar custo (horas de trabalho, ferramentas)	1.3	Gerente, Planilha Excel	4,2	4,2	390	5	5		Esforço Real	21	
1.5	Definir Cronograma	Montar timeline das entregas	1.4	Gerente, MS Project / Gannt online	5,2	5,2	468	6	2				
1.6	Definir Papel de cada colaborador	Atribuir funções (dev, designer, Gerente)	1.5	Gerente, Equipe	2	2	156	2	4		BAC	2 496	
1.7	Definir Recursos	Listar softwares, hardwares e metodologias	1.6	Gerente, Equipe	3,2	3,2	312	4	1		A%C	1,000000	
1.8	Definir Riscos e Estratégias	Levantar riscos e plano de mitigação	1.7	Gerente, Equipe	3	3	234	3	2,5		P%C	1,000000	
2.1	Design do Jogo	Criar layout do tabuleiro, UI/UX	1.2	Designer, Figma, Canva	6,8	15,2	0				AC	1 599	
2.2	Desenvolvimento Backend	Implementar regras do jogo	2.1	Dev Backend, IDE (IntelliJ/Eclipse), GitHub	17,8	29,8	0				PV	2 496	
2.3	Desenvolvimento Frontend	Implementar interface gráfica	2.1	Dev Frontend, IDE, Figma, GitHub	27,2	38,2	0				EV	2 496,00	
2.4	Testes Internos	Testar jogabilidade e bugs	2.2-2.1	Tester, JUnit, Postman, Planilha de Testes	19,4	20,4	0				SV	0	
3.1	Gestão de Riscos	Monitorar riscos levantados	1.8	Gerente, Equipe	10	8,4	0				CV	897	
3.2	Análise dos Entregáveis	Validar requisitos atendidos	2.1–2.2-2.4	Gerente, Equipe, Checklist	8	5,6	0						
3.3	Gerenciamento de Mudanças	Tratar alterações solicitadas	3.2	Gerente, Equipe, GitHub Issues	9	8,4	0				SPI	1,00	O projeto está no prazo
4.1	Validação com Stakeholders	Revisar versão final com professor/equipe	3.3	Equipe + Professor, Protótipo Funcional	3,2	3,2	0				CPI	1,56	O projeto está abaixo do custo
4.2	Apresentação e Entrega Final	Apresentar e entregar o jogo	4.1	Equipe, PowerPoint, Projetor	5,6	5,8	0						

SPRINT 2

ID	Pacote de Trabalho	Descrição	Dependências	Recursos Necessários	Planning Poker Estimado	Planning Poker Estimado (ACORDO)	Custo (R\$)	Esforço Planejado (HH)	Real (HH)	Valor Agregado			
1.1	Identificar Stakeholders	Listar partes interessadas (professor, equipe)	–	Gerente de Projeto	2,4	2,4	234	3	1	Custo Homem/Dia(\$)	78	O projeto está atrasado	
1.2	Definir Escopo do Produto e Projeto	Levantar requisitos funcionais e não funcionais	1.1	Gerente + Equipe, Google Docs	4,8	4,8	390	5	2		Esforço Total		143
1.3	Definição de Estimativa	Estimar esforço (tempo e trabalho)	1.2	Gerente + Equipe, Planilha	3,6	3,6	312	4	3		Esforço Real		86
1.4	Definir Custo e Orçamento	Planejar custo (horas de trabalho, ferramentas)	1.3	Gerente, Planilha Excel	4,2	4,2	390	5	5				
1.5	Definir Cronograma	Montar timeline das entregas	1.4	Gerente, MS Project / Gantt online	5,2	5,2	468	6	2				
1.6	Definir Papel de cada colaborador	Atribuir funções (dev, designer, Gerente)	1.5	Gerente, Equipe	2	2	156	2	4	BAC	11 154		
1.7	Definir Recursos	Listar softwares, hardwares e metodologias	1.6	Gerente, Equipe	3,2	3,2	312	4	1	A%C	0,853147		
1.8	Definir Riscos e Estratégias	Levantar riscos e plano de mitigação	1.7	Gerente, Equipe	3	3	234	3	2,5	P%C	1,000000		
2.1	Definir Regras e Mecânicas	Estabelecer regras do jogo, turnos, pontuação e condições de vitória.	-	Gerente, Equipe	7	5	390	5	8	AC	6 669		
2.2	Protótipo Visual	Criar mockups e wireframes para visualização inicial da interface.	2.1	Designer, Figma, Canva	5	5	390	5	3	PV	11 154		
2.3	Design dos Cartões, Peças e Tabuleiros	Desenvolver o layout visual e elementos gráficos dos componentes do jogo.	2.2	Designer, Figma, Canva	5	5	390	5	2	EV	9 516,00		
2.4	Interface Principal	Construir a tela principal do jogo e navegação entre menus.	2.2, 2.3	Designer, Figma, Canva, Dev Frontend	5	5	390	5	13	SV	-1 638		
2.5	Configuração do BD	Estruturar banco de dados, tabelas, relações e integrações com o backend.	2.1	IDE, Dev Backend	5,9	5,9	468	6	5,5	CV	2 847		
2.6	Implementação da Lógica do Jogo	Programar regras do jogo, controle de turnos e interações dos jogadores.	2.1, 2.3, 2.5	IDE, Dev Backend	5,9	5,9	468	6	8				
2.7	Desenvolvimento dos Bots	Criar "inteligência" para jogadores automáticos.	2.6	IDE, Dev Backend	5,9	5,9	468	6	12				
2.8	Criação das Cartas Especiais	Implementar cartas com efeitos especiais e suas regras de uso.	2.6, 2.3	IDE, Dev Backend	5,9	5,9	468	6	4				
2.9	Desenvolvimento do modo Online	Implementar multiplayer, conexão e sincronização de partidas.	2.6, 2.5	IDE, Dev Backend	5,9	5,9	468	6	-				
2.10	Exibição e Animação das Rodadas	Criar animações para movimentos, jogadas e efeitos visuais do jogo.	2.3, 2.6	Dev Frontend, IDE	19,1	19,1	1560	20	4				
2.11	Tela de Login e Cadastro	Desenvolver interface e lógica para autenticação de usuários.	2.2, 2.5	Dev Frontend, IDE, Dev Backend	19,1	19,1	1560	20	5,5				
2.12	Teste Unitário	Verificar se cada função e módulo do jogo funciona corretamente de forma isolada.	2.6, 2.7, 2.8, 2.10	Tester, JUnit, Postman, Planilha de Testes	6,8	6,8	546	7	-				
2.13	Teste de Usabilidade	Avaliar se o jogo é intuitivo, agradável e fácil de jogar.	2,4, 2,9	Dev Backend, IDE (IntelliJ/Eclipse), GitHub	6,8	6,8	546	7	-				
2.14	Integração Geral do Jogo	Integrar todos os módulos do jogo, incluindo frontend, backend, banco de dados e multiplayer.	2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10	GitHub Issues, IDE	6,8	6,8	546	7	-				
3.1	Gestão de Riscos	Monitorar riscos levantados	1.8	Gerente, Equipe	10	8,4	0						
3.2	Análise dos Entregáveis	Validar requisitos atendidos	2.1–2.2-2.4	Gerente, Equipe, Checklist	8	5,6	0						
3.3	Gerenciamento de Mudanças	Tratar alterações solicitadas	3.2	Gerente, Equipe, GitHub Issues	9	8,4	0			SPI	0,85	O projeto está atrasado	
4.1	Validação com Stakeholders	Revisar versão final com professor/equipe	3.3	Equipe + Professor, Protótipo Funcional	3,2	3,2	0			CPI	1,43	O projeto está abaixo do custo	
4.2	Apresentação e Entrega Final	Apresentar e entregar o jogo	4.1	Equipe, PowerPoint, Projetor	5,6	5,8	0						
111													