

Relatório de Sprint Monopoly - Planejamento Inicial

Sprint 1 – Planejamento Inicial (22/09 a 26/09)

Sprint Backlog

- 1.1 Identificar Stakeholders
- 1.2 Definir Escopo do Produto e Projeto
- 1.3 Definição de Estimativa
- 1.4 Definir Custo e Orçamento
- 1.5 Definir Cronograma
- 1.6 Definir Papel de cada Colaborador
- 1.7 Definir Recursos
- 1.8 Definir Riscos e Estratégias

Atividades Concluídas

- 1.1 (Início: 22/09, Fim: 22/09, Duração: 1 dia)
- 1.2 (Início: 23/09, Fim: 23/09, Duração: 1 dia)
- 1.3 (Início: 23/09, Fim: 23/09, Duração: 1 dia)
- 1.4 (Início: 24/09, Fim: 24/09, Duração: 1 dia)
- 1.5 (Início: 24/09, Fim: 24/09, Duração: 1 dia)
- 1.6 (Início: 25/09, Fim: 25/09, Duração: 1 dia)
- 1.7 (Início: 26/09, Fim: 26/09, Duração: 1 dia)
- 1.8 (Início: 26/09, Fim: 26/09, Duração: 1 dia)

Atividades Pendentes

- Nenhuma

Atividades Não Previstas

- Ajuste inicial de comunicação da equipe (criação de canais de mensagens e reunião).

Retrospectiva da Sprint

- Pontos fortes: todas as atividades de planejamento foram concluídas dentro do prazo.
- Pontos fracos: algumas discussões sobre custo e cronograma foram longas, consumindo tempo extra.
- Melhoria: preparar informações de orçamento e cronograma com antecedência para otimizar reuniões futuras.

Sprint 2 – Planejamento Inicial (21/10 a 28/10)

Sprint Backlog

- 2.1 Definir Regras e Mecânicas
- 2.2 Protótipo Visual
- 2.3 Design dos Cartões, Peões e Tabuleiros
- 2.4 Interface Principal
- 2.5 Configuração do BD
- 2.6 Implementação da Lógica do Jogo
- 2.7 Desenvolvimento dos Bots
- 2.8 Criação das Cartas Especiais
- 2.9 Desenvolvimento do modo Online
- 2.10 Exibição e Animação das Cartas
- 2.11 Tela de Login e Cadastro
- 2.12 Teste Unitário
- 2.13 Teste de Usabilidade
- 2.14 Integração Geral do Jogo

Atividades Concluídas

- 2.1 (Início: 21/10, Fim: 21/10, Duração: 1 dia)
- 2.2 (Início: 21/10, Fim: 21/10, Duração: 1 dia)
- 2.3 (Início: 21/10, Fim: 21/10, Duração: 1 dia)
- 2.4 (Início: 22/10, Fim: 22/10, Duração: 1 dia)
- 2.5 (Início: 23/10, Fim: 23/10, Duração: 1 dia)
- 2.6 (Início: 24/10, Fim: 24/10, Duração: 1 dia)
- 2.7 (Início: 25/10, Fim: 25/10, Duração: 1 dia)
- 2.8 (Início: 25/10, Fim: 25/10, Duração: 1 dia)
- 2.10 (Início: 27/10, Fim: 27/10, Duração: 1 dia)
- 2.11 (Início: 27/10, Fim: 27/10, Duração: 1 dia)
- 2.13 (Início: 28/10, Fim: 28/10, Duração: 1 dia)

Atividades Pendentes

- Desenvolvimento do Modo Online, Integração Geral do jogo e Teste Unitário (2.9, 2.12 e 2.14)

Atividades Não Previstas

- Foi necessário redesenhar alguns pontos da EAP e revisar elementos da primeira apresentação (como o *Planning Poker* e o cálculo de valor agregado), devido a inconsistências identificadas. Durante essa revisão, percebemos que as atividades de desenvolvimento estavam muito genéricas — agrupadas apenas em “Desenvolvimento Backend” e “Desenvolvimento Frontend” — e precisaram ser segmentadas de forma mais detalhada. Além disso, surgiram novas demandas não planejadas, como o desenvolvimento de bots e a criação de cartas especiais, que foram incorporadas nesta sprint.

Retrospectiva da Sprint

- **Pontos fortes:** Começamos bem, conseguindo terminar as primeiras partes em menor tempo do que estávamos planejando.
- **Pontos fracos:** Dificuldade para reunir todos os membros em horários comuns. Poucas reuniões durante a sprint, o que impactou na comunicação. As caixas de trabalho de desenvolvimento estavam muito genéricas, o que dificultou a estimativa precisa quando foram segmentadas.
- **Melhorias:** Realizar mais encontros curtos e frequentes, garantindo alinhamento contínuo da equipe e melhor planejamento das estimativas..